АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 апреля 2011                                                   № 318-р

г. Балаково

Об утверждении Правил проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, являющихся объектами муниципальной собственности, муниципальными учреждениями и предприятиями муниципального образования город Балаково
В целях повышения эффективности реализации мероприятий                       по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений учреждениями и предприятиями муниципального образования город Балаково, в соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Балаково», утвержденного решением Совета муниципального образования г. Балаково от 25 апреля 2008г. № 161. 
1. Утвердить Правила проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, являющихся объектами муниципальной собственности, муниципальными учреждениями и предприятиями муниципального образования город Балаково, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Информационно-аналитическому отделу (Сорокина О.В.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации     и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Балаково.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю                  за собой.
И.о. главы администрации 

муниципального образования 

город Балаково 







       А.В. Балуков
Приложение 

к распоряжению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 13 апреля 2011г. № 318-р

Правила

проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, являющихся объектами муниципальной собственности, муниципальными учреждениями и предприятиями муниципального образования город Балаково
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1. Общие положения

1.1. Основные направления

Одной из наиболее важных проблем является высокая степень износа  основных фондов объектов муниципальной собственности. Проведение капитального и текущего ремонта данных объектов позволит поддержать техническое состояние зданий и помещений, являющихся муниципальной собственностью, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья граждан, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Правила рассматривают наиболее типичные случаи практики проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений. В частности, наиболее подробно рассмотрены следующие случаи:

- порядок проведения работ по капитальному строительству и реконструкции зданий и сооружений;

- порядок проведения работ по капитальному и текущему ремонту учреждениями муниципального образования город Балаково путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме или запроса котировок;

- порядок проведения работ по капитальному и текущему ремонту учреждениями муниципального образования город Балаково путем заключения  гражданско – правовых договоров;
- порядок проведения работ по капитальному и текущему ремонту муниципальными предприятиями муниципального образования город Балаково.


Настоящие Правила распространяются на муниципальные унитарные предприятия муниципального образования город Балаково и муниципальные учреждения, учредителем которых является администрация муниципального образования город Балаково, за исключением Управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Балаково (УБДХ) и Муниципального учреждения муниципального образования город Балаково «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (УЖКХ). 

1.2. Нормативные акты

Настоящие  Правила  разработаны в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- ФЗ РФ от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-ФЗ РФ от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных                             и муниципальных нужд»
- Постановление Правительства РФ от 16.февраля 2008г. № 87                      «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Уставом муниципального образования город Балаково;

- Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Балаково», утвержденным решением Совета муниципального образования город Балаково от 25 апреля 2008 года № 161;
- Положением об отделе капитального строительства администрации муниципального образования город Балаково, утвержденным постановлением администрации города Балаково от 01 ноября 2010 года                № 1025. 
1.3 Основные термины и понятия

Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) – документ, содержащий  части сметы (позиции выполненные или частично выполненные), акты приемки выполненных работ являются тем документом, на основании которого заказчик оплачивает работы, выполненные подрядчиком, акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (производителя работ и заказчика (ген подрядчика). 

Ведомость дефектная – документ, составляемый по объектам, подлежащим ремонту или реставрации, учитывающий состав и объёмы работ, которые можно определить в результате натурного осмотра, в дефектную ведомость не включаются объемы работ, которые могут быть подтверждены только проектной документацией.

Договор подряда (контракт) - совместный документ, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность сторон, по которому подрядчик обязуется выполнить определенную работу по заданию заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ – документ, в соответствии с которым, подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Документация конкурсная;

-комплект документов, содержащий исходную информацию о характеристиках объекта и предмета конкурса, а также об условиях и процедуре конкурса. 

- комплект документов, содержащих требования и критерии оценки исполнителей по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета конкурса, условиях и процедурах конкурса.

Документация сметная - комплексы сметных расчетов и смет, определяющих затраты на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений, предназначаемые для планирования капитального и текущего строительства, определения договорных цен и расчетов между заказчиками и подрядчиками, в состав сметной документации входят: сводный сметный расчет, локальные и объектные сметы. 

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заключающее договор подряда или контракт на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта недвижимости. 

Капитальное строительство - одна из основных подсистем материального  производства, обеспечивающая воспроизводство производственных и непроизводственных основных фондов, осуществляющая строительство новых и расширение действующих объектов производственного и непроизводственного назначения, а также их реконструкцию, техническое перевооружение.
Капитальный ремонт - проведение комплекса строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и функционального назначения, предусматривающих восстановление его ресурса с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также эксплуатационных показателей.

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Подрядчик, подрядная организация - предприятие (организация), привлекаемая в порядке, установленном действующим законодательством для размещения заказов, выполнения работ, оказания услуг для нужд заказчика.

Проект - проектно-сметная документация, разработанная для конкретного объекта в соответствии с требованиями СНиП на порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации

Проектно-изыскательские работы - комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, сооружений.

Проектное решение - описание объекта или его части, достаточное для принятия заключения об окончании проектирования или путях его продолжения.

Проектно-сметная документация — нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект.

Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя объекта недвижимости осуществить застройку земельного участка, строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории.

Работы скрытые - отдельные виды работ (устройство фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п.), которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче объектов строительства в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.

Реконструкция здания (сооружения) - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности и т.п.) или его назначения.

Смета - документ, в котором вычисляется сумма затрат на проект, расписанная по статьям расходов (заработная плата, налоги и отчисления по заработной плате, хозяйственные расходы, приобретение комплектующих и др.).

Текущий ремонт - предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Техническая документация - комплект документов, разрабатываемый проектной организацией по договору с заказчиком. Техническая документация включает систему графических, расчетных и текстовых материалов, используемых при строительстве, реконструкции или капитальном ремонте, а также в процессе эксплуатации зданий и сооружений. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также сроки ее предоставления.

Техническое задание на проектирование — исходный документ для проектирования сооружения или промышленного комплекса, конструирования технического устройства, разработки информационных систем, стандартов либо проведения научно-исследовательских работ.

Техническое задание – документ, содержащий  информацию о наименовании и объеме выполняемых работ, требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.

2. Порядок выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции зданий и сооружений, капитальному ремонту, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности зданий.
1. Заказчик проводит мероприятия по сбору исходных данных и разработке технического задания на проектирование капитального строительства или реконструкции объектов, находящихся в собственности муниципального образования город Балаково, и, согласовывает техническое задание с ОКС и управлением архитектуры. (Сбор исходных данных для проектирования может быть поручен проектной организации. При подготовке пакета документов заказчик устанавливает требования к срокам разработки, технико-экономическим показателям, составу и объему проектной документации на основе выделенных денежных средств, определяет договорную цену работ, условия страхования рисков, имущественную ответственность сторон за неисполнение договорных обязательств, условия использования и право собственности на разработанную проектную продукцию, условия конфиденциальности при выполнении договора (контракта) и другие условия).

2. Заказчик проводит анализ рынка по выполнению проектных работ и подготавливает аналитическую записку, в которой определяет первоначальную стоимость контракта предстоящих работ по проектированию.

3. Заказчик представляет пакет документов на рассмотрение главе администрации муниципального образования город Балаково, в который должно входить:

· техническое задание на проектирование;

· аналитическая записка с первоначальной стоимостью проектных работ;

· проект контракта с проектной организацией (договор);

· другие документы необходимые для проведения торгов и выполнения проектных работ.

4. Утвержденный пакет документов Глава администрации муниципального образования город Балаково направляет в Отдел муниципального заказа управления экономики.

5. Отдел муниципального заказа управления экономики размещает заказ путём проведения торгов. Победитель проводимых торгов заключает с Заказчиком контракт на выполнение проектных работ. 

6. Заказчик контролирует требуемый уровень качества проектных решений, в процессе разработки и реализации проектной продукции, совместно с управлением архитектуры и ОКС.

7. Заказчик совместно с ОКС, в случаях предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, обеспечивает проведение экспертизы проектной документации.

8. Проектная организация устраняет замечания государственной экспертизы, изложенные в заключении на проектную документацию и инженерные изыскания;

9. Заказчик совместно с проектной организацией представляет дополнительную информацию по рассматриваемому проекту строительства по требованию органов государственной экспертизы, по внесённым изменениям согласно замечаниям;

10. Заказчик организует в установленном порядке утверждение проектной документации при наличии положительного заключения экспертизы, а также внесение в проектную документацию изменений по замечаниям экспертизы;

11.  Заказчик совместно с ОКС и управлением архитектуры принимает выполненные работы по проектированию, подписывает акт выполненных работ. 

12.  Заказчик направляет проект на строительство или реконструкцию  на рассмотрение Главе администрации муниципального образования город Балаково.

13.   В случае утверждения главой администрации проекта, Заказчиком готовится заявка для размещения заказа путём проведения торгов на выполнение строительных работ, которую глава администрации направляет в отдел муниципального заказа.
14. Отдел муниципального заказа управления экономики размещает заказ для проведения торгов на выполнение строительных работ. Подрядная организация, которая предложила лучшие условия исполнения контракта, является победителем проводимых торгов и заключает с Заказчиком контракт на выполнение строительных работ; 

15. Заказчик направляет пакет документации согласно статье 51 Градостроительного кодекса РФ в Управление Архитектуры для оформления разрешения на строительство

16. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, если предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства;

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ;

5) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случае, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

17.  Отдел капитального строительства:

· контролирует требуемый уровень качества строительных работ;

· контролирует составление актов на скрытые работы;

· согласовывает промежуточные акты на выполненные работы;

· осуществляет контроль календарного плана выполнения строительных работ;

· обеспечивает урегулирование технических разногласий, возникающих в ходе ремонтно-строительных работ; 

· проверяет предоставляемые подрядной организацией качество и объемы  выполненных работ, соответствие сметам и договорам материалов, применяемых при строительных работах;

· направляет для рассмотрения заказчику и заместителю главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования претензии к подрядчику по строительству за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных (контрактных) обязательств;

18.  Сдача-приём объекта:

- Подрядчик, закончивший все предусмотренные муниципальным контрактом работы по возведению объекта, направляет заказчику письменное извещение об этом вместе с комплектом документов:

•  акты приемки геодезических работ и схемы их проведения;

•  схемы инженерных сетей и подземных коммуникаций;

•  общий и специальные журналы работ, в том числе контроля качества, журнала авторского надзора (если таковой имелся);

•  акты промежуточной приемки, акты на скрытые работы, акты испытаний оборудования, также документы о приемке инженерных систем;

•  рабочие чертежи строящегося объекта, в которые должны быть внесены записи о соответствии этапов работ данным чертежам;

•  все прочие документы, в которых отражено выполнение проектных решений.

•  дополнительная архитектурная документация.

- Заказчик, получивший сообщение подрядчика о завершении работ по возведению объекта и комплект документов, должен немедленно приступить к комплексной проверке готовности возведенного объекта к приемке его в эксплуатацию. 

19.  Заказчик, производит оплату подрядной организации, согласно контракта на выполнение произведённых работ. Управление финансов санкционирует оплату при наличии на акте выполненных работ подписи специалистов ОКС.
20.  Заказчик направляет пакет документов, предусмотренный ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, в Управление Архитектуры для подготовки разрешения на ввод.

21.  Заказчик регистрирует объект капитального строительства.

3. Порядок проведения работ по капитальному и текущему ремонту (не затрагивая конструктивные характеристики, влияющие на безопасность зданий)  учреждениями муниципального образования город Балаково  путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме или запроса котировок

1. Заказчик составляет задание-программу (письмо Заместителю главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования) на составление дефектной ведомости и сметной документации  с последующим утверждением.
2. Отдел капитального строительства:

· по согласованию с Заказчиком,  составляет дефектную ведомость и разрабатывает сметную документацию на капитальный (текущий) ремонт помещений,    зданий и сооружений;

· предоставляет пакет документов, включающий в себя техническое задание, проектно-сметную документацию, дефектную ведомость, заказчику для предоставления на рассмотрение Главе администрации муниципального образования город Балаково. 

3. В случае утверждения главой администрации проекта, Заказчиком готовится заявка для размещения заказа путём проведения торгов на выполнение строительных работ, которую глава администрации направляет в отдел муниципального заказа.

4. Отдел муниципального заказа управления экономики размещает заказ путём проведения торгов или запроса котировок. Подрядная организация, выигравшая торги или предложившая наиболее низкую цену контракта, заключает с Заказчиком контракт на выполнение капитального или текущего ремонт.
5. Отдел капитального строительства:

· контролирует требуемый уровень качества строительно-ремонтных работ и используемых строительных материалов;

· контролирует проведение скрытых работ и составление актов на скрытые работы;
· согласовывает промежуточные акты выполненных работ;
· осуществляет текущий  контроль за выполнением ремонтно-строительных работ;
· обеспечивает урегулирование технических разногласий, возникающих в ходе ремонтно-строительных работ; 
· проверяет качество и объемы  выполненных подрядными организациями работ, соответствие сметам и договорам материалов, применяемых при ремонтно-строительных работах;
· направляет для рассмотрения Заказчику и Заместителю главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования претензии к подрядчику за невыполнение или ненадлежащее выполнение  контрактных обязательств;

6. Заказчик, совместно с отделом капитального строительства, принимает выполненные работы по капитальному или текущему ремонту (его качество и физические объемы), подписывает акты выполненных работ (форма № КС-2). 

7. Управление финансов санкционирует оплату при наличии на акте выполненных работ подписи специалистов ОКС. Заказчик, производит оплату подрядной организации, согласно контракта на выполнение произведённых работ. 
4. Порядок проведения работ по капитальному и текущему
ремонту (не затрагивая конструктивные характеристики здания) учреждениями муниципального образования 

город Балаково  путем заключения гражданско-правовых договоров без проведения торгов.

1. Заказчик составляет задание-программу (письмо Заместителю главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования) на составление дефектной ведомости и сметной документации  с последующим утверждением.

2. Отдел капитального строительства по согласованию с Заказчиком,  составляет дефектную ведомость и разрабатывает сметную документацию на капитальный (текущий) ремонт помещений,    зданий и сооружений. 
3. Заказчик  выбирает подрядную организацию для выполнения строительных работ, предоставляет на согласование отделу капитального строительства обоснование своего выбора.

4. Заказчик направляет главе администрации город Балаково пакет документов на согласование совершения сделки с потенциальной подрядной организацией, в соответствии с «Порядком организации в муниципальном образовании город Балаково работ по согласованию совершения крупных сделок и сделок, связанных с иными обременениями» утверждённым распоряжением главы администрации города Балаково от 12.05.2009 года №103-р (с изменениями от 08.12.2010г. № 891-р и от 27.12.2010г. № 995-р), включающий в себя дополнительно: техническое задание, проектно-сметную документацию, дефектную ведомость, калькуляцию.

5. Глава администрации муниципального образования город Балаково, соответствующим распоряжением, согласовывает совершение сделки Заказчиком, либо в письменной форме  сообщает об отказе в согласовании сделки, с указанием причины.

6.  Заказчик заключает с выбранной подрядной организацией договор на выполнение строительных работ;
7. Отдел капитального строительства:

· контролирует требуемый уровень качества строительно-ремонтных работ;

· контролирует составление актов на скрытые работы;

· согласовывает промежуточные акты на выполненные работы;
· осуществляет контроль выполнения ремонтно-строительных работ;
· обеспечивает урегулирование технических разногласий, возникающих в ходе ремонтно-строительных работ; 
· проверяет предоставляемые подрядной организацией объемы  выполненных работ и качество, соответствие сметам и договорам материалов, применяемых при ремонтно-строительных работах;
· направляет для рассмотрения Заместителю главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования претензии к подрядчику по строительству за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных  обязательств;

8. Заказчик, совместно с отделом капитального строительства, принимает выполненные работы по капитальному и текущему ремонту (его качество и физические объемы), подписывают акты выполненных работ (форма № КС-2). 

9. Управление финансов санкционирует оплату при наличии на акте выполненных работ подписи специалистов ОКС. Заказчик, производит оплату подрядной организации, согласно контракта на выполнение произведённых работ.

5. Порядок проведения работ по капитальному и текущему

ремонту (не затрагивая конструктивные характеристики здания) муниципальными предприятиями муниципального образования город Балаково (по необходимости)
1. Заказчик вправе составить задание-программу (письмо на имя главы администрации муниципального образования город Балаково) на разработку или проверку имеющейся сметной документации и технического задания.
2. Отдел капитального строительства:

· по согласованию с Заказчиком, составляет дефектную ведомость и разрабатывает сметную документацию на капитальный (текущий) ремонт помещений, зданий и сооружений;

· предоставляет пакет документов, включающий в себя: техническое задание, проектно-сметную документацию, дефектную ведомость, калькуляцию Заказчику для выбора поставщика (подрядчика); 

3. Заказчик направляет главе администрации город Балаково пакет документов на согласование совершения сделки с потенциальной подрядной организацией, в соответствии с «Порядком организации в муниципальном образовании город Балаково работ по согласованию совершения крупных сделок и сделок, связанных с иными обременениями», утверждённым распоряжением главы администрации города Балаково от 12.05.2009 года №103-р (с изменениями от 08.12.2010г. № 891-р и от 27.12.2010г. № 995-р), включающий в себя дополнительно: техническое задание, проектно-сметную документацию, дефектную ведомость, калькуляцию.

4. Глава администрации муниципального образования город Балаково, соответствующим распоряжением,  согласовывает совершение сделки, либо в письменной форме  сообщает об отказе в согласовании сделки, с указанием причины.

5. Отдел капитального строительства:

· сверяет и проводит анализ сметной документации и календарного плана, предоставленной подрядной организацией, выполняющей строительные работы; 
· организовывает, в установленном порядке, согласование, утверждение и переутверждение сметной документации, а также внесение в сметную документацию изменений, если в этом возникает необходимость;

· участвует в организации работы по корректировке технической документации, в связи с изменением объемов выполненных работ, качества применяемых в строительстве материалов или нормативной базы на проектирование;
· контролирует требуемый уровень качества строительно-ремонтных работ;

· контролирует составление актов на скрытые работы;

· согласовывает промежуточные акты на выполненные работы;
· осуществляет контроль выполнения ремонтно-строительных работ;
· обеспечивает урегулирование технических разногласий, возникающих в ходе ремонтно-строительных работ; 
· проверяет предоставляемые подрядной организацией качество и объемы  выполненных работ, соответствие сметам и договорам материалов, применяемых при ремонтно-строительных работах;
· направляет для рассмотрения Заместителю главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования претензии к подрядчику по строительству за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных  обязательств.

6. Заказчик, совместно с представителем отдела капитального строительства, принимает выполненные работы по капитальному и текущему ремонту (его качество и физические объемы).

7. Заказчик, после подписания акта выполненных работ, производит оплату подрядной организации, согласно договора на выполнение строительных работ.

6. Ответственность за нарушение  

обязательных требований Правил

Контроль над соблюдением настоящих Правил осуществляет глава администрации муниципального образования город Балаково.

 
Объектом контроля является соблюдение должностными лицами муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования город Балаково настоящих  Правил.

Нарушение Правил влечет за собой применение к виновным лицам мер ответственности, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Начальник отдела

Капитального строительства




   А.В. Верещагин
